



BMI.RI.0003.36.2022

Gryfino, dnia 22.08.2022 r.



Pan

**Maciej Puzik**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Gryfinie**

W odpowiedzi na Pana interpelację-zapytanie nr 631/22 z dnia 4 sierpnia 2022 r., która wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu 9 sierpnia 2022 r. w sprawie obecnie realizowanej inwestycji na ul. Śląskiej w Gryfinie, uprzejmie informuję co następuje:

1) Wykonawca robót budowlanych na Osiedlu Taras Północ w Gryfinie w swoim zakresie prac realizuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem pasów drogowych ulic: Podgórna, Kujawska, Śląska, Opolska, odcinki Limanowskiego i Mazowiecka wraz z ciągami pieszymi, dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty realizowane są od początku lutego 2022 r. i mogą potrwać zgodnie z zawartą umową maksymalnie do końca maja 2023 r. Wykonawca nie wstrzymał prac na zadaniu, tylko z uwagi na realizację robót na tak obszernym terenie wykonuje je w różnym zakresie i etapach na poszczególnych ulicach,

2) zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac, zakres robót związany z układaniem nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Śląskiej planowany jest do wykonania w miesiącach wrzesień-listopad br. oraz marzec 2023 r. Jednakże z uwagi na panującą sytuację na rynku, wojnę na Ukrainie jak również zagrożenie pandemią, terminy te mogą ulec przesunięciu szczególnie mając na uwadze opóźnienia dostawach i zakupach niezbędnych materiałów,

3) Wykonawca robót w zakresie swoich obowiązków ma utrzymanie i zachowanie dojazdu do poszczególnych posesji na etapie wykonywania prac, co z uzyskanych informacji jak również wizji w terenie można jednoznacznie stwierdzić, że na bieżąco jest realizowane. W przypadku kiedy pojawiłby się jakikolwiek problem, można zgłaszać to do tymczasowego biura firmy, które zlokalizowane jest przy ul. Śląskiej w Gryfinie (pomiędzy ul. Podlaską a ul. Mazowiecką).

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
Gryfino  
Mieczysław Sewaryn