

**BMI.RI.0003.48.2026.JO****Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady**dnia **30. 09. 2026****WPLYNĘŁO**Gryfino, dnia **30** września 2026 r.**Pani Magdalena Pieczyńska
Radna Rady Miejskiej
w Gryfinie**

W odpowiedzi na Pani interpelację-zapytanie nr 421/26 z dnia 10 września 2026 r. dotyczącą realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem Pałacyku pod Lwami w Gryfinie do potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia, a także przyszłego sposobu wykorzystania obiektu, uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualnymi założeniami dotyczącymi sposobu wykorzystania obiektu, po zakończeniu realizowanej inwestycji Pałacyk pod Lwami będzie przeznaczony na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie i będzie stanowił jej docelową siedzibę. Na dzień udzielenia odpowiedzi nie przewiduje się wydzielenia w obiekcie powierzchni przeznaczonej do stałego użytkowania przez inne podmioty.

Zgodnie z obowiązującą na dzień udzielenia odpowiedzi umową termin wykonania robót przypada na 22 marca 2027 r. Po zakończeniu robót konieczne będzie przeprowadzenie wymaganych odbiorów oraz czynności związanych z przygotowaniem obiektu do użytkowania i przekazaniem go Szkole Muzycznej. Termin rozpoczęcia działalności szkoły w Pałacyku będzie uzależniony od zakończenia tych czynności i osiągnięcia przez obiekt gotowości do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Obecnie analizowany jest zakres prac, których konieczność ujawniła się w toku realizacji zadania, w tym ich możliwy wpływ na harmonogram inwestycji. Na dzień udzielenia odpowiedzi analiza ta nie została zakończona, dlatego nie jest możliwe przesądzenie, czy i w jakim zakresie wpłynie ona na termin wykonania robót

Zakres realizowanego zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu, przewidziane w dokumentacji zamówienia, w tym wyposażenie meblowe. Ewentualna potrzeba wykonania prac lub zakupów wykraczających poza obecny zakres będzie mogła zostać określona po zakończeniu robót, przeprowadzeniu odbiorów oraz ocenie gotowości obiektu do rozpoczęcia działalności przez Szkołę Muzyczną.

Na dzień udzielenia odpowiedzi aktualna wartość robót budowlanych wynosi 18 907 140,13 zł, natomiast koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 204 180,00 zł. Łączna wartość tych elementów inwestycji wynosi 19 111 320,13 zł. Na realizację robót budowlanych Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 17 016 426,12 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1 799 994,30 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota 90 719,71 zł stanowi środki własne Gminy. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 204 180,00 zł, z czego 34 388,20 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 169 791,80 zł stanowią środki własne Gminy.

Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia oraz zapewnienie jej docelowej siedziby w obiekcie Pałacyku pod Lwami. Ostateczne rozpoczęcie działalności szkoły w tym miejscu będzie możliwe po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego, przeprowadzeniu wymaganych odbiorów oraz przygotowaniu obiektu do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

**Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA****Marcin Para**