

Gryfino, 17.08.2009r.

## **INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU GMINY GRYFINO DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010**

**Remonty w szkołach wykonywane w 2009r. - stan zaawansowania na dzień 17.08.2009r.**

### **Remonty wykonane:**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie:

1. Wymiana zniszczonych odcinków rynien i rur spustowych na budynku łącznika, magazynu sprzętu sportowego oraz nad wejściem frontowym do starego budynku,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie:

1. Wykonanie zasilania sali gimnastycznej położonej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie,
2. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sprzymierzonych 5,

Szkoła Podstawowa w Gardnie:

1. Malowanie pomieszczeń po zalaniu – pokój nauczycielski i zaplecze oraz pomieszczenia środowiskowego ogniska wychowawczego TPD w Gardnie,

Szkoła Podstawowa w Radziszewie:

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego terenu szkoły,
2. Odtworzenie zasilania boiska sportowego w Radziszewie,
3. Remont dachu na budynku szkoły,

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy:

1. Wykonanie zasilania głównego oświetlenia boiska przy Zespole Szkół w Chwarstnicy, polegającego na przepięciu zasilania kotłowni oraz wykonaniu nowego zasilania z rozdzielni głównej budynku szkoły,

Gimnazjum nr 1 w Gryfinie:

1. Przebudowa instalacji odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w części sportowej,
2. Wykonanie remontu głównej klatki schodowej w Gimnazjum,
3. Wymiana leżaków instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach A, B, C, D i wody zimnej w budynku E na odcinku 10m w Gimnazjum,

**Remonty w trakcie realizacji, termin zakończenia prac 28.08.2009r.**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie:

1. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie

1. Remont pokoju nauczycielskiego wraz z przestawieniem ścianek działowych – zadanie wykonywane przez Dyrektora Szkoły w ramach uzyskanego przez Gminę pozwolenia na budowę,

2. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy:

1. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych tj. trzech pokoi, łazienki i przedpokoju w Zespole Szkół w Chwarstnicy,

Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

1. Remont części budynku Gimnazjum przy ul. Iwaskiewiczza 70 w Gryfinie w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 Szkoły Podstawowej – etap I.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie

1. Malowanie pomieszczeń, klatki schodowej oraz remont instalacji sanitarnych w budynku szkoły nr 4 przy ul. Sprzymierzonych 5 w związku z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych,
2. Remont pomieszczenia magazynku sprzętu sportowego na gabinet Vice Dyrektora i pielęgniarki oraz remont sali, szatni i wejścia awaryjnego w Klubie Nauczyciela w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie,
3. Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Kościuszki 17 ( zły stan techniczny pokrycia dachowego i obróbek blacharskich powoduje powstawanie przecieków podczas ulewnych deszczy – pismo Dyrektora szkoły z dnia 04.08.2009r.) – **przekazanie placu budowy: 17.08.2009r. , termin realizacji – 4 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia tj. do dnia 14.09.2009r.**

**Remonty w przedszkolach wykonywane w 2009r**

**– stan zaawansowania na dzień 17.08.2009r.**

**Remonty wykonane:**

Przedszkole nr 1 w Gryfinie

1. Roboty budowlane związane z otwarciem, zamknięciem przed kilkom laty, wejścia głównego do budynku przedszkola – wymiana drzwi, remont ścian, sufitów, wykładzin podłogowych i wykładzin schodowych.
2. Wykonanie robót elektrycznych w zakresie częściowej wymiany lamp oświetleniowych i wyłączników w salach dla dzieci i korytarzach oraz wymiana wyłączników w rozdzielnicy na wyłączniki automatyczne.

Przedszkole nr 2 w Gryfinie

1. Remont pomieszczeń aneksu pralniczego,
2. Remont klatki schodowej – remont stopni oraz wykonanie wykładziny na schodach .

Przedszkole nr 3 w Gryfinie

1. Roboty budowlane związane z usuwaniem zacieków przy pionie wód deszczowych.

Przedszkole nr 4 w Gryfinie

1. Remont łazienki dla personelu.
2. Malowanie elewacji budynku.

Przedszkole nr 5 w Gryfinie

1. Wymiana instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacyjnej i poź. – etap II .

2. Naprawa dachu.
3. Remont łazienki dla personelu.
4. Likwidacja piaskownicy i basenu od strony północnej budynku, uzupełnienie płytkami betonowymi nawierzchni placu.

**Remonty w trakcie realizacji, termin zakończenia prac 28.08.2009r.**

**Przedszkole nr 1 w Gryfinie**

1. Wymiana pokrycia dachowego oraz częściowy remont więźby dachowej .
2. Remont klatki schodowej oraz korytarzy w zakresie remontu ścian, sufitów i wykładzin podłogowych.

**Przedszkole nr 2 w Gryfinie**

1. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

**Przedszkole nr 3 w Gryfinie**

1. Wymiana instalacji elektrycznej.
2. Malowanie pomieszczeń dziennego pobytu dzieci - sale, łazienki, brudowniki, leżakownie oraz korytarzy parteru i pierwszego piętra.
3. Wymiana wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach dziennego pobytu dzieci.

Sporządziła:  
Ewa Kubiak  
18.08.2009r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gryfino  
*Henryk Piłat*  
inż. Henryk Piłat